

## PLAN DE TRABAJO R3

### PROYECTO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORTALECIDA EN PREVENCIÓN A DESASTRES CAUSADOS POR CAMBIO CLIMÁTICO, EN USULUTÁN, EL SALVADOR

#### OBJETIVO GENERAL

Implementar la construcción de 18 reservorios para la captación de agua lluvia, acompañado de 18 reserva de granos básicos en comunidades vulnerables y 3 bancos de semillas nativas para la soberanía alimentaria.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Construir 18 reservorios para la captación de agua lluvia
2. Implementar 18 reservas de granos básicos
3. Establecer 3 bancos de semillas nativas para la soberanía alimentaria

#### METODOLOGÍA

Fase .1 coordinación con las municipalidades en la selección de grupos beneficiarios.

- 1.1 visita de campo a lugares donde se establecerán los reservorios
- 1.2 verificación de avances en las excavaciones de los reservorios
- 1.3 coordinación con la empresa instaladora para la recepción de materiales
- 1.4 acompañamiento y supervisión en las instalaciones de los reservorios
- 1.5 capacitación maquilado de plantines de hortalizas
- 1.6 establecimiento de parcelas

Fase 2.implementacion de 18 reservas de granos básicos

- 2.1 construcción de los silos metálicos
- 2.2 capacitación sobre el uso y mantenimiento de los silos

Fase 3 Establecimiento de 3 bancos de semillas nativas

- 3.1 capacitación para la construcción de los bancos
- 3.2 supervisión en las construcciones de los bancos de semillas
- 3.3 capacitación sobre selección de semillas para el almacenamiento en los bancos

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES

TITULO
Administración pública fortalecida en prevención a desastres causados por cambio climático, en Usulután, El Salvador

Nº	ACTIVIDADES FASE 1 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Coordinación con las municipalidades para la selección de los grupos beneficiarios y elaboración de cartas de constitución de los mismos. Capacitación para la construcción de los reservorios la cual consiste en dar a conocer las dimensiones de los reservorios, acompañado de las consideraciones de precauciones que se deben tomar como la cerca que se deben considerar cuando ya estén establecido los reservorios para evitar posibles accidentes.	x	x														
1.1	Visitas de campo a los lugares donde se establezcan los reservorios para verificar las dimensiones y los lugares idóneos para la construcción.			x	x	x											
1.2	Traslado a los lugares donde se establezcan los reservorios para verificar los avances en las excavaciones de los mismo, asimismo hacer algunas recomendación oportunas e idóneas dependiendo los casos que se den. Recomendación sobre los materiales que puedan usar para dejar el agujero donde ira la conexión de la tubería del sistema de riego.					x	x	X									
1.3	Verificación de las cantidades solicitadas de materiales que se utilizaran en la construcción de los reservorios					x											
1.4	Acompañamiento y supervisión en las instalaciones de cada uno de los reservorios								x	x	x	x	x				
1.5	Capacitación en cambio climático											x	x	x			
1.6	Capacitación en maquilado de hortalizas, y establecimiento de parcelas														x	x	x

Preparado por:  _____	Aprobado por:  _____		
		FECHA: JUNIO, JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE	
CECIA EUNICE BONILLA			

## MEMORIAS

Nº	<b>ACTIVIDADES FASE 1 CONSTRUCCION DE RESERVIORIOS NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
1	En coordinación con las municipalidades beneficiarias se crearon los grupos y se elaboraron las cartas de constitución de cada uno, acompañado de capacitación para la construcción de reservorios lo cual consistió en dar a conocer las dimensiones de los reservorios también las precauciones como la construcción de cerca que se deben considerar cuando ya estén establecido los reservorios para evitar posibles accidentes. Fotografías 1. en los anexos.
2	Se hizo las visitas de campo a los lugares donde se establecerán los reservorios para verificar las dimensiones y los lugares idóneos para la construcción. Fotografías 2 en los anexos
3	Se trasladó a los lugares donde se establecerán los reservorios verificando los avances en las excavaciones de los mismo, asimismo haciendo algunas recomendación sobre los materiales que podrían usar para dejar el agujero donde ira la conexión de la tubería del sistema de riego. Fotografías 3 en los anexos
4	En las oficinas Berlín se hizo la recepción de materiales que se utilizaran en la construcción de los reservorios Fotografías 4 en los anexos
5	Teniendo finalizadas las excavaciones se procedió a la coordinación con la empresa instaladoras para programar las instalaciones cada uno de los reservorios Fotografías 5 en los anexo
6	Acompañamiento en las instalaciones Fotografías 6 en los anexos
7	Se realizó capacitación sobre el <b>CAMBIO CLIMATICO</b> a los beneficiarios de los reservorios ver Fotografías 7 en los anexos
8	Capacitaciones: proceso constructivo, proceso productivo y proceso de reglamentos.
9	
10	
11	

Preparado por:  _____ CECIA EUNICE BONILLA	Aprobado por:  _____		
		FECHA:	

**MEMORIAS**

**ANEXOS**



F.1

F.2



<p><b>Preparado por:</b></p> <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p> <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--

**MEMORIAS**



<p><b>Preparado por:</b></p> <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p> <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--

**MEMORIAS**



F.3

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--

**MEMORIAS**



F.4



F.5

<p>Preparado por:</p>  <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p>Aprobado por:</p>  	<p>FECHA:</p>	
--	------------------------------	---------------	--

**MEMORIAS**

F. 6



Comunidad: El Rescate



Preparado por:  _____	Aprobado por:  _____		
		FECHA:	
CECIA EUNICE BONILLA			



**MEMORIAS**



Comunidad: San Francisco

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--

**MEMORIAS**



Comunidad: Montañita

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--

**MEMORIAS**



Comunidad: Los Flores

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>		
		<p>FECHA:</p>	

**MEMORIAS**



Comunidad: La Talpetatera

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>FECHA:</p>	
--	---	----------------------------	--

**MEMORIAS**



Comunidad: San Isidro



Comunidad: El Tronador

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--

**MEMORIAS**



Comunidad: Potrerillo

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--

**MEMORIAS**



Comunidad: El Jícara

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>FECHA:</p>	
--	---	----------------------------	--

**MEMORIAS**



Comunidad: Zapotillo Centro

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p>_____</p> <p>CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>_____</p>	<p>FECHA:</p>	
--	---	---------------	--



**MEMORIAS**



Col. Primavera Berlín

Preparado por:  _____	Aprobado por:  _____		
		FECHA:	
CECIA EUNICE BONILLA			

## MEMORIAS

Establecida la coordinación con las municipalidades de Berlín, Alegría y Mercedes Umaña para la selección de los grupos coordinadores de los diferentes comunidades. Para lo cual se realizó una jornada de la organización de estos grupos, contando con la asistencia del 100 % , al finalizar la jornada se redactó y firmo acta de constitución de grupos.

Se realizó jornada de capacitación a coordinadores de grupos, sobre el proceso constructivo de los reservorios, la metodología utilizada fue el aprendizaje en cascada donde los coordinadores comunicarían al resto de los participantes sobre la construcción de los reservorios, contando con la participación de mujeres 45% y hombres 55%.

Finalizado el proceso constructivo de reservorios se realizó la tercer jornada de capacitación se dividió en dos partes la primera se compartió la información sobre el cambio climático, como segunda parte consistió en el establecimiento de las parcelas de granos como de las reservas, informando el proceso de siembra y proceso de cosecha para el almacenamiento de semillas, enseñando la importancia de la conservación de las semillas nativas de sus zonas. Contando con la participación activa de los representantes despejando las dudas y a la vez haciéndoles énfasis de la importancia de tener nuestras semillas para cultivar. La jornada se realizó satisfactoriamente contando con la participación de 40 % de mujeres y un 35 de hombres.

<b>Preparado por:</b>   <hr/> CECIA EUNICE BONILLA	<b>Aprobado por:</b>   <hr/>		
		FECHA:	

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES

**TITULO**

Administración pública fortalecida en prevención a desastres causados por cambio climático, en Usulután, El Salvador

	<b>ACTIVIDADES FASE 2 RESERVAS DE GRANOS BASICOS</b>	<b>SEMANAS</b>															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Proceso organizativo y constitución de grupos	x	x	x													
	Proceso de almacenamiento				x	x											
	Proceso de Reglamentos																

<p><b>Preparado por:</b></p>  <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">CECIA EUNICE BONILLA</p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">FECHA: OCT. NOV. DIC. ENE</p>
--	---	--



# MEMORIAS

## ANEXOS



Preparado por:

Aprobado por:

CECIA EUNICE BONILLA

FECHA: OCT. NOV.  
DIC. ENE



## ANEXOS